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Jak utrzymać w ryzach budżet projektu IT? Praktyczne wskazówki ekspertów

Jesteś gotowy, aby rozpocząć
swój projekt IT, ale zdajesz sobie
sprawę z tego, że zarządzanie
budżetem może być jednym
z Twoich największych wyzwań.

Problemy, z którymi możesz się zmierzyć w trakcie tej drogi,

to nieprzewidziane koszty, opóźnienia w realizacji, a nawet

całkowite przekroczenie planowanych wydatków. Powyższa

lista wyzwań doprowadza do frustracji i stresu, a takżemoże

mieć negatywny wpływ na ogólną jakość całego projektu.

Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie e-book, w którym znaj‐

dziesz odpowiedzi na pytania, jak utrzymać w ryzach bu‐

dżet projektu IT. Poznasz kryteria wyboru dobrego software

house, modele rozliczeń i najważniejsze elementy, które po‐

mogą Ci zapanować nad projektem oraz zapewnią, że wy‐

bierasz właściwą drogę. A dzięki wskazówkom ekspertów

będziesz trzymać swój budżet pod kontrolą.

Zaczynamy!

https://www.softiq.pl
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Współpraca z software house to sposób na skorzystanie z doświadczenia i wiedzy specja‐

listów z dziedziny tworzenia oprogramowania. To idealne rozwiązanie, gdy chcesz rozwi‐

nąć swoją działalność poprzez stworzenie nowego produktu lub usprawnienie istnieją‐

cego, ale nie masz wystarczającej liczby specjalistów z danej dziedziny lub potrzebujesz

dodatkowych zasobów do realizacji konkretnego projektu.

Przed rozpoczęciem współpracy z software house, ważne jest określenie wymagań wo‐

bec projektu oraz ustalenie budżetu.

Warto również zwrócić uwagę na to, jak szczegółowa ma być dokumentacja – czy po‐

trzebne są dodatkowe usługi, takie jak utrzymanie systemu, oraz jaki jest harmonogram

realizacji prac.

Warto też pamiętać o buforze bezpieczeństwa, który może pokryć ewentualne ryzyka

związane z realizacją projektu.

Im bardziej sprecyzowane wymagania, tym łatwiej będzie
określić koszty realizacji i uniknąć nieporozumień czy nie‐
oczekiwanych dodatkowych wydatków.

Krótszy termin realizacji zazwyczaj wiąże się z wyższą
ceną, szczególnie jeśli projekt jest bardzo skomplikowany.

https://www.softiq.pl
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Jeśli chodzi o sam proces
współpracy, najczęściej obejmuje
on niżej wymienione etapy.

Analiza potrzeb

Projektowanie

Realizacja

1

2

3

Na tym etapie software house przeprowadza szczegółową analizę potrzeb i oczeki‐

wań klienta, określa zakres projektu oraz przygotowuje kosztorys.

Profesjonalny software house podpowie Ci, które elementy specyfikacji muszą być

określone już na początku, a comożna doprecyzować w trakcie prac, tak aby w jak

najmniejszym stopniu wpłynęło to na wysokość budżetu projektu.

Po akceptacji kosztorysu i zaakceptowaniu projektu przez klienta, software house

przystępuje do projektowania rozwiązania.W tym etapie tworzony jestm.in. proto‐

typ, który pozwala klientowi zobaczyć, jak ostatecznie będzie wyglądać gotowe

rozwiązanie.

Po zatwierdzeniu prototypu i przyjęciu go do realizacji software house przystępuje

do pracy nad gotowym rozwiązaniem. Na tym etapie trwa tworzenie kodu, testo‐

wanie i integracja poszczególnych elementów oraz optymalizacja rozwiązania pod

kątem wydajności i bezpieczeństwa.

https://www.softiq.pl
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Testowanie

Wdrożenie

Wsparcie techniczne

4

5

6

Po zakończeniu pracy nad rozwiązaniem software house przeprowadza szereg te‐

stów, by sprawdzić, czy rozwiązanie działa prawidłowo i spełnia oczekiwania klien‐

ta. W skład zespołów projektowych wchodzą specjaliści doświadczeni w doborze

odpowiednich rodzajów testów, zarówno manualnych, jak i automatycznych, oraz

w tworzeniu ich scenariuszy. Dzięki temu zyskujesz pewność nie tylko co do naj‐

wyższej jakości produktu, ale również zastosowania rozwiązań testowych optymal‐

nych pod względem kosztów.

Po pozytywnym zakończeniu testów rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia

u klienta. Software house zajmuje się instalacją i konfiguracją rozwiązania oraz

przeprowadza szkolenie dla użytkowników, by byli w stanie samodzielnie korzy‐

stać z nowego narzędzia.

Doświadczony zespół wdrożeniowców jest w stanie odpowiednio zaplanować

i przygotować szkolenia, które mogą być wsparte na przykład poprzez zastosowa‐

nie platformy e-learningowej. Dzięki temu czas przeznaczony na naukę jest wyko‐

rzystany efektywnie, co przekłada się na znaczne oszczędności.

Po wdrożeniu rozwiązania software house zapewnia klientowi wsparcie technicz‐

ne i pomoc w razie jakichkolwiek problemów z działaniem narzędzia.

Rzetelny partner już na początku współpracy będzie w stanie określić, z jakimi

kosztami powinien liczyć się klient, dzięki czemumożliwe będzie określenie wyso‐

kości budżetu również w dłuższej perspektywie.

https://www.softiq.pl
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Powyżej przedstawiliśmy przykładowy proces tworzenia oprogramowania na podstawie

podejście waterfall. Jednak software house, z takim doświadczeniem jak SOFTIQ, powi‐

nien być w stanie dostosować się do Twoich potrzeb oraz specyfiki projektu również

w zakresie metodyki jego prowadzenia. Dzięki temu realizując prace z wykorzystaniem

metodyk zwinnych, jesteśmy w stanie zagwarantować Ci takie same korzyści w zakresie

kontroli nad wysokością budżetu, jak i jakością produktu.

Jednak software house, z takim doświadczeniem jak

SOFTIQ, powinien być w stanie dostosować się do Twoich

potrzeb oraz specyfiki projektu również w zakresie meto‐

dyki jego prowadzenia. Dzięki temu realizując prace z wy‐

korzystaniem metodyk zwinnych, jesteśmy w stanie za‐

gwarantować Ci takie same korzyści w zakresie kontroli

nad wysokością budżetu, jak i jakością produktu.

Powyżej przedstawiliśmy
przykładowy proces tworzenia
oprogramowania na podstawie
podejścia waterfall.

https://www.softiq.pl
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Bez wątpienia wybór doświadczonego software house

przekłada się na pewność, że na każdym etapie prac

klient może liczyć na wsparcie w utrzymaniu założonej
wysokości budżetu. Trzeba pamiętać, że w każdym pro‐

jekcie IT, niezależnie od jego złożoności, zawszemogą po‐

jawić się nieprzewidziane trudności.

Często sposobów na rozwiązanie problemu może być kil‐

ka, ale każdy z nich będzie miał różny wpływ na wysokość

budżetu projektu.

Rolą partnera takiego jak SOFTIQ jest odpowiednie pla‐

nowanie i minimalizacja ryzyka, a w przypadku wystąpie‐

nia niespodziewanych sytuacji dobór rozwiązania, które

będzie pociągać za sobą jak najmniejsze koszty przy

zachowaniu jak najwyższej jakości.

Rolą partnera takiego jak SOFTIQ,
jest odpowiednie planowanie
i minimalizacja ryzyka.

Piotr Żurawlow
CEO SOFTIQ

https://www.softiq.pl
https://www.softiq.pl
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Brief, czyli krótki opis projektu,
to ważny element dobrej
współpracy z software house.
Jest to dokument, który określa
zakres prac, cele i oczekiwania
związane z realizacją projektu.

Zanim rozpoczniesz współpracę z wykonawcą, warto przy‐

gotować dokument, który będzie zawierał wszystkie nie‐

zbędne informacje dotyczące zakresu prac.

W briefie znajdują się między innymi: opis problemu, który

ma zostać rozwiązany poprzez opracowanie oprogramowa‐

nia, opis oczekiwanych funkcjonalności i cech oprogramo‐

wania, informacje o odbiorcach aplikacji oraz o ogranicze‐

niach technicznych i finansowych.

Brief jest niezwykle ważny, ponieważ pozwala software

house zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania oraz odpo‐

wiednio wycenić i zaplanować prace związane z realizacją

projektu. Dzięki niemu unikniesz nieporozumień i niedo‐

mówień, któremogą prowadzić do opóźnień i dodatkowych

kosztów.

https://www.softiq.pl
https://www.softiq.pl
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Jest również dobrym narzędziem do komunikacji między Tobą a software house, ponie‐

waż pozwala na ustalenie jasnych i precyzyjnych zasad współpracy. Brief to nie tylko do‐

kument, ale także proces. Ważne jest, abyś na etapie jego tworzenia wypisał najwięcej

informacji i dokładnie przeanalizował swoje potrzeby.

Równie ważne jest, żeby na bieżąco go aktualizować i dostosowywać do zmieniających

się okoliczności oraz wymagań.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu briefumożeszmieć
pewność, że otrzymana od software house wycena prac
nad Twoim oprogramowaniem będzie jak najbardziej
szczegółowa. Pozwoli to uniknąć niespodziewanych zmian
w budżecie projektu na jego dalszych etapach.

https://www.softiq.pl
https://www.softiq.pl
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Powyżej przedstawiliśmy przykładowy proces tworzenia oprogramowania na podstawie

podejście waterfall. Jednak software house, z takim doświadczeniem jak SOFTIQ, powi‐

nien być w stanie dostosować się do Twoich potrzeb oraz specyfiki projektu również

w zakresie metodyki jego prowadzenia. Dzięki temu realizując prace z wykorzystaniem

metodyk zwinnych, jesteśmy w stanie zagwarantować Ci takie same korzyści w zakresie

kontroli nad wysokością budżetu, jak i jakością produktu.

Elementy, które powinien
zawierać dobry brief:

• Krótki opis Twojej firmy

• Jakie są cele projektu

• Jakie funkcje powinien mieć system/aplikacja (najważniej‐

szy element dla modelu rozliczeń Fixed Price, o którym bę‐

dziemy mówić w kolejnych rozdziałach)

• Informacje kto będzie korzystał z oprogramowania/aplikacji

• Jakie problemy ma rozwiązać oprogramowanie

• Czas i dostępny budżet

• Dodatkowe informacje

https://www.softiq.pl
https://www.softiq.pl
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Przed wysłaniem zapytania
o możliwość współpracy możesz
samodzielnie przygotować brief

Marcin Grzanka
PMO Director SOFTIQ

Jednak dobry wykonawca powinien uzbroić Cię w te py‐

tania już na samym początku współpracy. W SOFTIQ

naszym priorytetem jest tworzenie produktów, które
ułatwią klientom codzienną pracę, więc brief to dla

nas podstawa do dalszych rozmów i przygotowania dla

Ciebie najlepszego rozwiązania.

Nawet jeśli zwrócisz się do nas z zapytaniem bez przy‐

gotowanego briefu, możesz mieć pewność, że zadamy

Ci odpowiednie pytania, a nasza oferta będzie uwzględ‐

niać wszystkie niezbędne elementy. Dzięki temu unik‐

niesz zaskoczenia na dalszym etapie realizacji projektu

i możesz być pewny, że na wysokość budżetu nie będą

mieć wpływu ewentualne braki w opisie wymagań na

początku współpracy z nami.

https://www.softiq.pl
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Jak widzisz czynników, które wpływają na wartość budżetu projektu IT, jest wiele, a zna‐

czenie ma nie tylko wybór odpowiedniego partnera, ale również określenie swoich wy‐

magań.

Kolejnym elementem, który w znaczącym stopniu wpłynie namożliwość zabezpieczenia

odpowiedniej realizacji założeń budżetowych, jest model rozliczenia, na który zdecydu‐

jesz się we współpracy z software house.

Jak możesz zdecydować, który model rozliczeń będzie dla Ciebie odpowiedni? Pomoże‐

my Ci, analizując dwa najczęściej stosowane modele w projektach IT – Fixed Price oraz
Time&Material.

https://www.softiq.pl
https://www.softiq.pl
https://www.softiq.pl
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Jednym z kluczowych
elementów, na który warto
zwrócić uwagę przy szukaniu
dostawcy oprogramowania,
jest model rozliczeń.

Ma on zasadniczy wpływ na cały proces realizacji projektu

oraz na Twoją satysfakcję ze współpracy.

W branży IT najczęściej stosowany jest jeden z dwóch mo‐

deli rozliczeń: Fixed Price lub Time&Material. Każdy z nich

ma swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby dokładnie

przeanalizować swoje potrzeby i wybrać taki, który będzie

najlepszy dla Ciebie.

Przyjrzyjmy się im bliżej.

https://www.softiq.pl
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Time&Material
Model Time&Material to rozliczenie według przepracowanych godzin i wykorzystanych

materiałów. W tym modelu rozliczeniowym software house nie ustala ceny z góry, a Ty,

jako klient, płacisz za każdą godzinę pracy.

Proces tworzenia oprogramowania w modelu Time&Material jest bardzo elastyczny,

a sposób rozliczenia pozwala na bieżące modyfikowanie zakresu prac i wdrażanie no‐

wych funkcjonalności.

W przypadku tego modelu rozliczeniowego masz większą swobodę w kształtowaniu

projektu, ponieważ możesz dostosować liczbę godzin pracy do swoich potrzeb.

Model Time&Material pozwala na dynamiczne zarządzanie budżetem
projektu i dostosowanie bieżących wydatków do Twoich możliwości.

Jednak duża elastyczność może stanowić ryzyko w sytuacji, gdy w Twoim

zespole brakuje osobymogącej zweryfikować, któremodyfikacje i funkcje

są rzeczywiście potrzebne lub powinny być zrealizowane jako pierwsze.

W takiej sytuacji dobry software house będzie nieocenionym wsparciem,

służąc radą, a nie jedynie dodając nowe zadania do listy „to do”.

https://www.softiq.pl
https://www.softiq.pl
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Model rozliczenia Time&Material ma wady i zalety, które warto wziąć pod uwagę.

Spójrz na tabelę poniżej.

Możliwość szybkiego rozpoczęcia współpracy,
bez konieczności opracowania szczegółowej
specyfikacji

Wymaga dużego zaangażowania z Twojej
strony i kompetencji pozwalających na ocenę
dostarczonych efektów

Dynamiczne planowanie budżetu w zależności
od Twojej aktualnej sytuacji

Rozpoczęcie prac na podstawie ramowej
wyceny utrudnia zaplanowanie budżetu w
dłuższym okresie i może skutkować wyższym
kosztem końcowym, wynikającym z decyzji
podjętych w trakcie prac

Duża elastyczność w dodawaniu nowych
funkcji w trakcie prac oraz bieżące reagowanie
na nieprzewidziane zmiany

Możliwość ciągłego monitorowania postępu
prac i przekazywania uwag na bieżąco

Niepewność co do terminu zakończenia
projektu, uzależnionego od zmieniającego się
zakresu prac

Zalety modelu Time&Material Wady modelu Time&Material

https://www.softiq.pl
https://www.softiq.pl
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Fixed Price
Model Fixed Price, czyli stała cena, polega na ustaleniu ceny projektu na etapie jego pla‐

nowania i określeniu jej jako niezmiennej kwoty. Oznacza to, że z góry wiesz, ile zapłacisz

za realizację projektu, a software house ponosi ryzyko ewentualnych kosztów dodatko‐

wych.

Projekt realizowany wmodelu Fixed Pricema to do siebie, że jesteś odpowiedzialny jedy‐

nie za doprecyzowanie swoichwymagań oraz kontrolę i rozliczenie efektów prac dostaw‐

cy oprogramowania. Jest to dla Ciebie korzystne z uwagi na lepsze zarządzanie całym

projektem. Jednak aby uniknąć nieporozumień, konieczne jest dokładne oszacowanie

zakresu prac, co pozwoli Ci z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować wydatki.

Zapamiętaj! Każda zmiana zakresu projektu w trakcie jego
realizacji wiąże się z koniecznością aktualizacji wyceny
i umowy.

Ten model rozliczeń jest dobry dla klientów, którzy potrzebują dokład‐
nie określonego budżetu i chcąmieć pewność, że cena nie ulegnie zmia‐

nie w trakcie jego realizacji.

https://www.softiq.pl
https://www.softiq.pl
https://www.softiq.pl


Fixed Price vs Time&Material
– co wybrać?
Samo wymienienie najczęściej przytaczanych zalet i wad

rozliczeń w modelach Fixed Price oraz Time&Material to za

mało, aby określić, który z nich będzie optymalny dla Twoje‐

go projektu. W tym pomocnemoże okazać się szczegółowe

porównanie obu modeli współpracy, które przygotowali‐

śmy na podstawie naszego doświadczenia w SOFTIQ:

22www.softiq.pl
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Z takiej specyfiki modelu rozliczenia Fixed Price wynikają dla klienta wady i zalety, które

warto wziąć pod uwagę:

Budżet określony przed rozpoczęciem prac Mniejsza elastyczność procesu tworzenia
oprogramowania

Ściśle określony harmonogram pozwalający na
planowanie wydatków Niewielu dostawców chce rozliczać się

wmodelu Fixed Price przy dłuższych,
złożonych projektach, co może utrudnić
znalezienie odpowiedniego partnera

Brak konieczności ciągłego monitorowania
prac, jeśli tego nie potrzebujesz

Od początku wiesz, jaki produkt otrzymasz na
podstawie swoich wymagań

Konieczność dostarczenia dokładnych
wytycznych przed rozpoczęciem prac nad
projektem

Jeśli wymagania będą niewłaściwie określone,
oprogramowanie może nie spełniać Twoich
oczekiwań

Zalety modelu Fixed Price Wady modelu Fixed Price
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Niezbędna do rozpoczęcia prac,
nie powinna zmieniać się w trakcie
trwania projektu, ponieważ i stanowi
bazę do określenia wysokości budżetu

Ściśle określone w umowie,
zarówno w ujęciu całościowym, jak
i też w przypadku podziału prac na
etapy. Są wiążące i nie podlegają
przesunięciom bez akceptacji obu
stron i zmiany umowy

Klient jest zaangażowany w realizację
projektu poprzez uszczegółowienie
wymagań oraz odbiory bieżące
zrealizowanych prac, nie musi
jednak mieć wiedzy o metodyce
prac i priorytetyzacji zadań

Określony na podstawie zamkniętej
specyfikacji, nie może wzrosnąć w
czasie trwania projektu poza ściśle
określonymi przypadkami,
wyszczególnionymi w umowie

Opóźnione, uzależnione od zebrania
wszystkich informacji i opracowania
dokładnej specyfikacji

Każda, z zastrzeżeniem, iż przy
średnich i dużych projektach trudniej
jest znaleźć doświadczony software
house umiejący odpowiednio
oszacować margines ryzyka,
bez przeszacowania budżetu

Ograniczona. Każda zmiana wiąże
się z koniecznością konsultacji po
obu stronach, opracowaniem nowej
wyceny i zmianą umowy

Specyfikacja wymagań
oprogramowania

Ramy czasowe projektu

Rodzaj koniecznego
zaangażowania klienta
w trakcie projektu

Koszt opracowania
oprogramowania

Rozpoczęcie prac

Wielkość projektu

Możliwość wprowadzania
zmian w projekcie

Może powstawać wmiarę prac nad
oprogramowaniem, nie jest niezmienna
i ewoluuje wraz z rozwojem projektu

Określone szacunkowo, ostatecznie
są uzależnione od kierunku rozwoju
projektu. Prace są podzielone na
okresy rozliczeniowe, których długość
jest ustalana indywidualnie pomiędzy
wykonawcą a Klientem

Wysoki. Klient aktywnie uczestniczy
w pracach, zarówno akceptując
zrealizowany w poszczególnych
iteracjach zakres, jak i decydując
o zakresie prac na kolejnych etapach.
Musi przy tymmieć wiedzę na temat
procesu wytwórczego oraz
priorytetyzacji zadań

Nie jest precyzyjnie określony
na początku projektu, zmienia się
w zależności od nakładu pracy
koniecznego na każdym z etapów.
Może przekroczyć zakładane ramy
w przypadku, gdy końcowy produkt
znacząco odbiega funkcjonalnością
i stopniem skomplikowania od
wstępnych założeń

Natychmiastowe, dzięki możliwości
określenia zakresu prac w trakcie
realizacji projektu

Każda

Wysoka. Klient może zdecydować
się na duże zmiany praktycznie
na każdym etapie, a jedynym
ograniczeniem są koszty pracy,
które jest skłonny zaakceptować

Model Fixed Price Model Time&Material
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Podsumowując, przy wyborze dostawcy oprogramowania warto zwrócić uwagę na to,

czy firma jest skłonna dostosować model rozliczenia do specyfiki projektu i Twoich po‐

trzeb.

Model Time&Material nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem, szczególnie
w przypadku dużych projektów, dlatego warto rozważyć możliwość rozliczenia
w modelu Fixed Price.

Ważne, aby wykonawcamiał doświadczenie w stosowaniu różnychmodeli rozliczeń i był

w stanie zaproponować optymalny, biorąc pod uwagę specyfikę Twojego projektu i po‐

trzeby. Warto też wybrać dostawcę, który będzie pełnił funkcję partnera wspierającego

projekt, a nie tylko wykonawcy.
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Powyżej przedstawiliśmy przykładowy proces tworzenia oprogramowania na podstawie

podejście waterfall. Jednak software house, z takim doświadczeniem jak SOFTIQ, powi‐

nien być w stanie dostosować się do Twoich potrzeb oraz specyfiki projektu również

w zakresie metodyki jego prowadzenia. Dzięki temu realizując prace z wykorzystaniem

metodyk zwinnych, jesteśmy w stanie zagwarantować Ci takie same korzyści w zakresie

kontroli nad wysokością budżetu, jak i jakością produktu.

Marcin Grzanka
PMO Director SOFTIQ

W SOFTIQ nie boimy się proponować klientom rozlicze‐

nia pracwmodelu Fixed Price, ponieważmamy liczne do‐

świadczenia w planowaniu i realizacji dużych projektów

z zastosowaniem tej formy współpracy.

Wyceniając projekty według modelu Fixed Price, potrafi‐

my odpowiednio oszacowaćmargines ryzyka, bez prze‐
szacowania budżetu, w przeciwieństwie do wielu innych

producentów oprogramowania.

Jednocześnie nie zamykamy się tylko na ten jeden rodzaj

rozliczenia i zawsze dobieramy go pod kątem specyfiki

projektu.

W całej współpracy
z klientem stawiamy na
otwartość, przejrzystość
i partnerstwo w działaniu
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Oto kilka naszych wskazówek!

Unikaj bardzo tanich ofert

Porównaj oferty

1

2

Oczywiście każdy chce zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy, ale nie warto ryzyko‐

wać, kiedy chodzi o ważne projekty dla Twojej firmy. Zbyt niskie ceny mogą być

sygnałem, że firma niema odpowiednich umiejętności lub nie chce poświęcić cza‐

su na dokładne zrozumienie Twoich potrzeb. W takimwypadku istnieje duże ryzy‐

ko, że ostateczny produkt będzie niedopracowany i nie spełni Twoich oczekiwań.

Kiedy wiesz już, jakie elementy wpływają na budżet i jak podejść do modelu rozliczeń,

zapewne zastanawiasz się nad możliwościami, jakie w ogóle daje zatrudnienie software

house. To właśnie oni odpowiedzialni są za stworzenie oprogramowania, które pozwoli Ci

osiągnąć sukces. Jednak wybór odpowiedniej firmy nie jest łatwym zadaniem. Jak więc

wybrać tę, która spełni Twoje oczekiwania i jednocześnie pomoże Ci trzymać budżet

w ryzach?

Zanim zdecydujesz się na wybraną firmę, zrób rozeznanie na rynku i porównaj

oferty różnych software house. Warto zapytać o ceny, czas realizacji projektu, za‐

kres usług oraz ewentualne opcje rozwoju systemu. Dzięki temu będziesz mieć

pewną porównywalność i łatwiej będzie Ci wybrać najlepszą opcję dla Twojego

biznesu.
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Wielkość software house ma znaczenie

Zapytaj o kształt zespołu

Sprawdź portfolio/case study

Zapytaj o testowanie

3

4

5

5

Jeśli potrzebujesz projektu skomplikowanego i złożonego, lepiej zdecydować się

na większą firmę, któramawięcej doświadczenia i zasobów. Mały zespół może być

elastyczny, ale brakujemu często odpowiedniej liczby specjalistów, by poradzić so‐

bie z bardziej skomplikowanymi projektami.

Podczas pracy z software house ważne jest, aby zespół był zróżnicowany pod

względem umiejętności i doświadczenia. Zapytaj o to, jaki jest jego skład i czy są

w nim specjaliści z różnych dziedzin, tacy jak programiści, testerzy, specjaliści ds.

projektowania itp.

Zanim zdecydujesz się na wybraną firmę, warto sprawdzić, jakie projekty realizo‐

wała w przeszłości. Oglądając portfolio, możesz zorientować się, jakie technologie

i narzędzia firma stosuje oraz czy ma doświadczenie w realizacji projektów podob‐

nych do Twojego.

Testowanie oprogramowania jest bardzo ważnym elementem, który pozwala na

wychwycenie błędów i usprawnienie aplikacji. Dobry software house powinien

mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie testowania oprogramowania, aby zapew‐

nić jegowysoką jakość i niezawodność. Zapytaj więc o proces testowania oraz jakie

narzędzia stosuje firma.
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Powyżej przedstawiliśmy przykładowy proces tworzenia oprogramowania na podstawie

podejście waterfall. Jednak software house, z takim doświadczeniem jak SOFTIQ, powi‐

nien być w stanie dostosować się do Twoich potrzeb oraz specyfiki projektu również

w zakresie metodyki jego prowadzenia. Dzięki temu realizując prace z wykorzystaniem

metodyk zwinnych, jesteśmy w stanie zagwarantować Ci takie same korzyści w zakresie

kontroli nad wysokością budżetu, jak i jakością produktu.

Piotr Żurawlow
CEO SOFTIQ

Niezależnie od typu i zakresu usług, którymi jesteś zainte‐

resowany, decyzja o wyborze konkretnego software ho‐

use będzie mieć kluczowe znaczenie i przełoży się na
każdy aspekt przyszłej współpracy, zarówno w wymia‐

rze finansowym, jak i organizacyjnym.

Aby znaleźć odpowiedniego partnera, powinieneś zarów‐

no dokładnie przeanalizować i zdefiniować swoje potrze‐

by, jak i zgromadzić jak najwięcej informacji o potencjal‐

nych kandydatach dowspółpracy. Zawsze zachęcamy na‐

szych klientów do poświęcenia swojego czasu na tym

wczesnym etapie i przeanalizowania propozycji współ‐

pracy pod każdym kątem.

Warto bowiem pamiętać, że często to pierwsze zlecenie
jest początkiem wieloletniej współpracy, której prze‐
bieg i efekty zależą od tego, jak dobrze software house

będzie dopasowany do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Poszukując software house,
nie warto iść na skróty
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Współpraca z software house to dla Ciebie gwarancja profesjonalnego i skutecznego roz‐

wiązania problemów, które pojawiają się w czasie realizacji każdego projektu IT. Dzięki

wiedzy i doświadczeniu specjalistów masz pewność, że otrzymasz narzędzie, które bę‐

dzie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Współpraca z software house to także oszczędność czasu i pieniędzy. Nie musisz zatrud‐

niać i szkolić własnych specjalistów ani przeznaczać pokaźnych nakładów na rozwój

i utrzymanie narzędzia. Software house dba o to, by rozwiązanie było zawsze aktualne

i działało prawidłowo.

Wybór odpowiedniegomodelu rozliczeń zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i pre‐

ferencji oraz od charakteru projektu. Jeśli potrzebujesz elastyczności i możliwości zmian

w trakcie realizacji projektu, lepszym wyborem będzie model Time&Material. Jeśli nato‐

miast ważna dla Ciebie jest pewność co do wysokości kosztów i nie planujesz zmian

w trakcie projektu, lepszym wyborem będzie model Fixed Price.

Ważne jest, żeby dobrze zrozumieć swoje potrzeby i w po‐
rozumieniu z wykonawcą wybrać odpowiedni model rozli‐
czeń, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy.
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Korzystając z usług software
house, takiego jak SOFTIQ
masz pewność, że...

Piotr Żurawlow
CEO SOFTIQ

budżet Twojego projektu będzie stabilny i nie czekają Cię

nieprzyjemne niespodzianki. Gwarancję daje Ci nasze

wieloletnie doświadczenie, zespół ponad 200 ekspertów,

zdolnych opracować każde rozwiązanie od podstaw, a tak‐

że pełna przejrzystość we współpracy.

Możesz spodziewać się wsparcia na każdym etapie re‐
alizacji projektu, począwszy od określenia wymagań oraz

wyboru optymalnegomodelu rozliczenia, poprzez projek‐

towanie, development, zagwarantowanie jakości dzięki

zastosowaniu procesów Quality Assurance oraz Quality

Control, aż po wsparcie powdrożeniowe. Wybierając part‐

nera takiego jak SOFTIQ, masz pewność, że niezależnie od

wielkości i typu Twojego projektu zasady współpracy

będą zawsze jasne i nie natrafisz na ukryte koszty.
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Dowiedz się jakie narzędzia i technologie będą najlepiej

dopasowane do celów, które chcesz osiągnąć oraz w jaki

sposób możemywesprzeć realizację Twojego projektu.
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